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Grupo de Benzeno

Carboquímicos
Coqueria
Engenharia
Laboratório
Segurança e Saúde Ocupacional
Representantes da CIPA AÇOMINAS
Representantes da CIPA CONTRATADAS
Meio Ambiente

Cargos Presentes nas
Áreas

Gerência de Carboquímicos
Gerente de Carboquímicos
Químico de desenvolvimento
Engenheiro de Processo de Redução
Supervisor de Produtos Carboquímicos
Técnico de Processo de Redução 
Líder de Carboquímicos
Operador da Usina de Óleo Leve
Operador de Usina de Alcatrão
Operador de Unidade de Phosam Cyam
Laboratorista de Carboquímicos
Mecânico de  Manutenção Especializado
Técnico de  Manutenção de Instrumentação
Eletricista de  Manutenção Especializado
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Gerência de Matérias-Primas ( Coqueria )

Gerente de Matérias-Primas
Supervisor de Coqueria e Pátio de Carvão
Técnico de Análise e Ensaios 
Líder de Coqueria e Pátios de Carvão 
Operador de Centro de Controle da Coqueria
Operador de Coqueria
Operador de Unidade de Tratamento de Gás
Laboratorista de Ensaio e Preparação de Amostra

Caracterização das Instalações
Usina de Alcatrão

Destilação e Fracionamento
Usina de Óleo Leve

Área de Absorção
Área de Fração Aromática e Benzeno Cru
Área de Lavagem
Área de Benzeno Nitração
Área de Benzeno Refinado
Área de Tolueno, Xileno e Nafta

Unidade Cyam
Unidade Phosam
Área de Coqueria
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Produção da Gerência de
Carboquímicos

PRODUTOS Toneladas/Mês
Benzeno 800
Tolueno 140
Xileno 30
Piche 1.560

Naftaleno 380
Óleo Creosoto 300

Óleo Desinfetante 80
Óleo Antracênico 1.100
Amônia Anidra 270

Alcatrão 4.000

Locais Onde Podem Ocorrer
Concentrações Elevadas de Benzeno

Carregamento de Caminhões
Selos de Bombas
Lavador de Benzeno
Diques dos Tanques de Segurança
Pontos de Amostragem
Tanques de Testes
Canaletas
Drenos
Tanques
Válvula de Controle
Válvula e Conexões
Tubulações
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Cronograma de Atividades

Carboquímicos

SISTEMA - ESTANQUEIDADE DA PLANTA
PREVIS. 1996ITEM ATIVIDADES RESP. REALIZ. J F M A M J J A S O N D
PREVIS.

01
Substituir bombas PU-152, PU-312, PU-
314, PU-361 com selo mecânico por
bombas hidrodinâmicas OEIR REALIZ. Substituindo por bomba de acoplamento

magnetic
PREVIS.

02 Substituir selos mecânicos simples por
selo cartucho OEIR REALIZ. Substituindo por bomba de acoplamento

magnetic
PREVIS.03 Reparo na linha de dreno da área do

lavador OEIR REALIZ. Concluido
PREVIS.04 Reparos na linha de dreno da área da

destilaria OEIR REALIZ. Concluido
PREVIS.05 Instalar sistema de amostragem

hermética de produtos OORC REALIZ. Concluido
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SISTEMA - TRATAMENTO DE RESÍDUO CONTENDO BENZENO
PREVIS. 1996ITEM ATIVIDADES RESP REALIZ. J F M A M J J A S O N D
PREVIS.01 Identificar consultorias OORC REALIZ. Realizado em 1997
PREVIS.02 Caracterização do resíduo OORC REALIZ. Realizado em 1997
PREVIS.03 Avaliação pelas consultorias OORC REALIZ. Realizado em 1997
PREVIS.04 Recebimento das propostas OORC REALIZ. Realizado em 1997
PREVIS.05 Avaliação da tecnologia ofertada OORC REALIZ. Realizado em 1997
PREVIS.06 Fab./mont. tanque de decantação OEIR REALIZ. Realizado em 1997
PREVIS.07 Aprov. e inclusão no orçam. 1997 OEIR REALIZ.

Carboquímicos

Carboquímicos

SISTEMA - CARREGAMENTO SELADO DE BENZENO
PREVIS. 1996ITEM ATIVIDADES RESP REALIZ. J F M A M J J A S O N D
PREVIS.01 Identificar fornecedores OORC REALIZ. Realizado em 1999
PREVIS.02 Contactar fornecedores OORC REALIZ. Realizado em 1999
PREVIS.03 Implantar o carregamento selado OORC REALIZ. Realizado em 05/2000
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Carboquímicos
SISTEMA - HIGIENE INDUSTRIAL / ACORDO BENZENO

PREVIS. 1996ITEM ATIVIDADES RESP REALIZ. J F M A M J J A S O N D
PREVIS.01 Eleger representantes - GTB AAT REALIZ.
PREVIS.02 Treinar representantes AAT REALIZ.
PREVIS.03 Cadastrar a Açominas AAT REALIZ.
PREVIS.04 Apresentar o PPEOB à SST/MTb AAT REALIZ.
PREVIS.05 Fazer manual educativo AAT REALIZ.
PREVIS.06 Promover campanha / uso EPI AAT REALIZ.
PREVIS.07 Adquirir novo monitor AAT REALIZ. Faze de aquisição no 2º Semestre de 2000
PREVIS.08 Fazer monitoração ambiental AAT REALIZ.

Carboquímicos

MONITORAÇÃO INDIVIDUAL
PREVIS. 1996 1997ITEM ATIVIDADES RESP
REALIZ. M J J A S O N D J F M A M J J A S
PREVIS.01 Fazer o mapeamento das

áreas
AAT

REALIZ.
PREVIS.02 Estabelecer padrão de trabalho

com o laboratório
AAT

REALIZ.
PREVIS.03 Realizar o monitoramento

preliminar
AAT

REALIZ.
PREVIS.04 Determinar grupos

homogêneos de exposição
AAT

REALIZ.
PREVIS. →05 Iniciar a rotina de monitoração

individual
AAT

REALIZ.
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Coqueria
1995 96 97 98ITEM ATIVIDADES RESP. J J A S O N D JAN

PREVIS.01 Sistema de despoeiramento para o
desenfornamento de coque OEE REALIZ.

1995ITEM ATIVIDADES RESP. MAR ABR MAI JUN
PREVIS.02 Implantação do sistema de higienização

de uniforme OORQ REALIZ.

1997ITEM ATIVIDADES RESP. 95 96 JAN
PREVIS.

03 Implantação do sistema de enfornamento
selado

OEE/
OORQ/
OEIR REALIZ. Substituído por outras ações

1997ITEM ATIVIDADES RESP. 95 96 JAN
PREVIS.

04 Implantação do “Jamper Pipe”
OEE/

OORQ/
OEIR REALIZ. Inviável tecnicamente

1997ITEM ATIVIDADES RESP. 96 JAN
PREVIS.05 Troca de “Jumbs” – Portais danificados

(50 portais)
OORQ
OER REALIZ.

1997ITEM ATIVIDADES RESP. 96 JAN
PREVIS.06 Substituição de tubos de ascensão (50

tubos)
OORQ
OER REALIZ.

Coqueria
1996ITEM ATIVIDADES RESP. ABR MAI JUN JUL AGO

PREVIS.07 Reparos em estrutura de tubulação e
gases OORQ REALIZ.

1997ITEM ATIVIDADES RESP. 96 JAN
PREVIS.

08 Substituição de tirantes/camisa de
tirantes e molas de travamento dos

OORQ
OER
OEE REALIZ.

1995 1996 1997ITEM ATIVIDADES RESP. J J A S O N D JAN
PREVIS.

09 Substituição da linha de vapor
OORQ
OEE
OEIR REALIZ.

1995 1996 1997ITEM ATIVIDADES RESP. J J A S O N D JAN
PREVIS.

10 Substituição da linha de licor amoniacal
OORQ
OEE
OEIR REALIZ. Coletor novo

1996ITEM ATIVIDADES RESP. J F M A M J J A S O N D
PREVIS.

11 Substituição de conjuntos de alimentação
do sistema “Under Jet”

OORQ
OOR REALIZ.
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Coqueria

1996 1997ITEM ATIVIDADES RESP. J D J D
PREVIS.

12 Substituição de conjuntos de alimentação
do sistema “Under Jet”

OORQ
OOR REALIZ.

1996 1997ITEM ATIVIDADES RESP. J D J D
PREVIS.

13 Substituição de refratários das portas dos
fornos (todas as portas)

OORQ
OERC REALIZ.

Planos de Ação 2º Semestre 1999
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               ENQUADRAMENTO DA USINA DE ÓLEO LEVE NO ACORDO DO BENZENO

 

ATIVIDADE CRONOGRAMA 1999/2000                                
Nº DESCRIÇÃO RESPON- PREVISTO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

SÁVEL REALIZADO

1 Instalar  sistema de carregamento selado de benzeno. J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

2 Instalar sistema de hermetização dos tanques J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

3 Montar transmissor de níveis nos tanques subterrâneos. J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

4 Instalar bomba no dique dos tanques de segurança J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

5 Confeccionar dois seal pot de fibra para os PH-301 e PH-351. J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

6 Confeccionar dois cavaletes de fibra um para VE-305 e outro para  J. Carmo PREVISTO 
 VE-351 REALIZADO

7 Confeccionar linhas de fibra para entrada e saida dos decantadores  J. Carmo PREVISTO 
VE-315, VE-363 e misturadores VE-305 eVE353 REALIZADO

8 Eliminar linha de drenagem de resíduo acido do sistema de trata- J. Carmo PREVISTO 
mento de benzeno REALIZADO

9 Confeccionar linha de fibra para saida da TW-321 e entrada do MX-321 J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

10 Montar válvulas nos drenos de base das bombas da destilaria e lavador J. Carmo PREVISTO 
para eliminar emanação de benzeno REALIZADO

11 Modificar ponto de amostragem do TA-401 e VE-454 J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

12 Concluir interligação dos suspiros dos decantadores do lavador J. Carmo PREVISTO 
de benzeno REALIZADO

ÓLEO LEVE

                  PLANO DE AÇÕES  - 2º SEMESTRE 1999 E 1º SEMESTRE DE 2000
INDICADOR:            MONITORAÇÃO AMBIENTAL DA USINA DE ÓLEO LEVE

               ENQUADRAMENTO DA USINA DE ÓLEO LEVE NO ACORDO DO BENZENO

 

ATIVIDADE CRONOGRAMA 1999/2000                                
Nº DESCRIÇÃO RESPON- PREVISTO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI

SÁVEL REALIZADO

13 Concluir interligação dos drenos da seção 320 J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

14 Montar suspiro no VE-601 J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

15 Interligar drenos dos TA-152A/B, TA-401, VE-318 e VE-320 para VE-382 J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

16 Montar linha de dreno de condensado do separador de resíduo J. Carmo PREVISTO 
da linha de gás FR REALIZADO

17 Instalar bomba centrífuga para transferência de produto dos J. Carmo PREVISTO 
VE-153A/B e VE-152 REALIZADO

18 Interligar linha de dreno das bombas da área do lavador para J. Carmo PREVISTO 
VE-319 REALIZADO

19 Concluir montagem das linhas de drenagem de ácido dos decan- J. Carmo PREVISTO 
tadores VE-303, 304, 361,362 para VE383 REALIZADO

20 Interligar linha de retorno de licor do VE-319 para VE-601 J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

21 Instalar visor nos suspiros dos decantadores J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

22 Modificar dreno dos tanques de produtos intermediários J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

ÓLEO LEVE

                  PLANO DE AÇÕES  - 2º SEMESTRE 1999 E 1º SEMESTRE DE 2000
INDICADOR:            MONITORAÇÃO AMBIENTAL DA USINA DE ÓLEO LEVE
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               ENQUADRAMENTO DA USINA DE ÓLEO LEVE NO ACORDO DO BENZENO

 

ATIVIDADE CRONOGRAMA 1999/2000                                
Nº DESCRIÇÃO RESPON- PREVISTO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

SÁVEL REALIZADO

23 Montar linha para captação de condensados da linha de gás J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

24 Modificar suspiro e adaptar mangote na caçamba de resíduo J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

25 Modificar dreno das bombas dos tanques de segurança J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

26 Substituir selos convencionais de bombas, para selos cartucho  J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

27 Substituir bombas convencionais para bombas de acoplamento J. Carmo PREVISTO 
magnético REALIZADO

28 Substituir válvulas de gaxeta para válvulas de emissão 0 ( zero ) J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

29 Substituir linhas corroídas J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

30 Substituir VE-364 de aço carbono para fibra de vidro J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

31 Fazer revestimento de fibra no tanque VE-353 J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

32 Fabricar 01 tanque decantador, de fibra para reserva J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

33 Instalar sistema de queima ou descarte de resíduo ácido J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

34 Adquirir e instalar cromatografo de linha J. Carmo PREVISTO 
REALIZADO

                  PLANO DE AÇÕES  - 2º SEMESTRE 1999 E 1º SEMESTRE DE 2000
INDICADOR:            MONITORAÇÃO AMBIENTAL DA USINA DE ÓLEO LEVE

ÓLEO LEVE

Padrões de Referência

PO-R/CBQ-8001 Manutenção Preditiva - Carboquímico
PO-R/CBQ-8001 Manutenção Preventiva - Carboquímico
PO-R/CBQ-8002 Manutenção Corretiva - Carboquímico
PO-H/ESS-0008 Monitoração Ambiental de Benzeno
PO-R/CBQ-6002 Plano de Emergência da Área de Carboquímicos
PO-R/CBQ-6100 Programa de Proteção Respiratória da Área de
Coqueria e Carboquímicos
PO-R/CBQ-6016 Inspeção e controle de emissão de benzeno
PO-R/CBQ-2200 Sistema de Hermetização
PO-R/CBQ-2201 Carregamento Selado de Benzeno
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GHE - Grupo Homogêneo de 
Exposição

Monitoração Individual
GHE´s Já Adequado Total de

Resultados
Nº de Resultados já

adequados
Operador de Óleo Leve N 123 87
Operador de Alcatrão S 93 91
Op. de Trat. Prim. de Gás N 56 43
Operador de Coqueria S 105 104
Op. de Phosam Cyam S 38 35
Laborat. de Carboquímico S 15 13
Supervisor Carboquímico S 15 15
Líder Carboquímico S 32 29

Aux. de Operação Carb. N 52 29
Aux. de Operação Coq. S 30 30

Total S N 559 476
7 3 100% 85,15

Monitoração Ambiental
Áreas Já Adequado Total de

Resultados
Nº de Resultados já

adequados
Óleo Leve N 198 139
Coqueria S 36 36
Alcatrão S 42 42
Trat. Primário de Gás S 42 41
Laboratório S 12 12

Total S N 330 270
4 1 100% 81,81%

Monitoração Ambiental


